



Informe de Monitoreo al Plan Anual de Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios (PACC)

Octubre - Diciembre, 2023



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA

Ministro:

Dr. Daniel Enrique de Jesús Rivera

Directora de Planificación y Desarrollo:

Licda. Rosanna Arias Tejeda

Directora Administrativo - Financiero

Lic. Rafael Ramírez Medina

Directora Financiera

Licda. Virma Vásquez Araujo

Equipo:

Ing. Victoria G. Bautista P., Analista de Presupuesto.

Tomas Sierra Tejeda, Analista Financiero

Ing. Marlon Valenzuela, Enc. Planes, Programas y Proyecto



Contenido

I.	Siglas y Acrónimos.....	5
II.	Introducción.....	6
III.	Marco Legal para el seguimiento y monitoreo al plan de compras y contrataciones.....	6
IV.	Proceso de Recolección de Información.	7
V.	Detalle Descriptivo del Plan de Compras 2023.	7
	En el cuadro siguiente se muestran los procesos de compras clasificados por tipo de procedimiento de la selección de la contratación.....	8
VI.	Información General de los procesos cargados en el Portal Transaccional.	8
1.	Procesos de compras publicados por Modalidad de Compras.	8
2.	Procesos de Compras Identificados en el PACC 2023.....	10
3.	Resumen de Compras Publicados por Estados del Proceso.....	11
VII.	Análisis de procesos de compras adjudicados y celebrados.	12
1.	Identificación de las Compras en el Plan Anual de Compras 2023.	12
2.	Análisis de los Procesos de Compras Adjudicados por Rubro.....	12
VIII.	Medición de indicadores de uso del sistema nacional de compras públicas.	13
	Cuarto Trimestre 2023	14
IX.	Anexos.....	16
X.	Glosario de términos.	37



I. Siglas y Acrónimos

MIPYMES	Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
MISPAS	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
PACC	Plan de Compras y Contrataciones.
PPP	Planes, Programas y Proyectos.
VIH	Virus de la Inmunodeficiencia Humana.
ADN	Ácido desoxirribonucleico.
COVID	Coronavirus.



II. Introducción.

En cumplimiento con las normas presupuestarias contenidas en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, sobre el seguimiento y evaluación periódica de la ejecución presupuestaria de los recursos financieros, Ley No. 498-06 sobre el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, Ley de Compras y Contrataciones No. 340-06 sobre Seguimiento y Monitoreo del Plan Anual de Compras y Contrataciones, se elabora el presente informe de monitoreo al PACC del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), correspondiente al cuarto trimestre del año 2023.

Este informe busca satisfacer las demandas de información de las partes interesadas, incluyendo los/as funcionarios/as y empleados/as del Gobierno, así como de la ciudadanía en general, interesados/as en conocer los procesos de las compras ejecutadas durante el trimestre, contribuyendo así con el cumplimiento y observancia de la política de transparencia y rendición de cuentas impulsada por la gestión institucional y por el Estado Dominicano.

III. Marco Legal para el seguimiento y monitoreo al plan de compras y contrataciones.

En cumplimiento a la Ley de Planificación e Inversión Pública No. 498-06 en su Artículo 3, indica que el “Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública se enmarca en el pleno respeto a una serie de principios”, en los cuales se encuentra el relacionado al proceso de planificación, donde establece que la planificación es una actividad continua que se lleva a cabo a través del proceso de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, de acuerdo con las normas y metodologías que al respecto adopte el Órgano Rector.

En cumplimiento a la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contracciones, en su Artículo 1, indica que “cuyo objeto es establecer los principios y normas generales que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado, así como las modalidades que dentro de cada especialidad puedan considerarse, por lo que el Sistema de Contrataciones Publica está integrado por estos principios , normas, órganos y procesos que rigen y son utilizados por los órganos públicos para adquirir bienes y servicios, contratar obras y otorgar concesiones, así como su modalidad”.

La Ley No. 340-06 sobre Compras y Contracciones, dispone en sus normativas y metodología que las entidades gubernamentales realicen el seguimiento y evaluaciones a sus planes de compras y contrataciones, ya que esto permite llevar a cabo el mejoramiento de los procesos, adelantándose a la ocurrencia de las dificultades e identificación de las oportunidades de mejora.



IV. Proceso de Recolección de Información.

Las informaciones objeto de análisis son obtenidas del Portal Transaccional de Compras Dominicanas, el cual es alimentado a partir de la colocación de la documentación requerida de acuerdo a las normativas vigentes para el llamado a los oferentes a participar en los diferentes procesos de compras. Estas informaciones son revisadas, analizadas y consolidadas para elaborar las matrices en las cuales se identifican los tipos y cantidad de modalidad de compras correspondientes al cuarto trimestre y su inclusión en el PACC.

V. Detalle Descriptivo del Plan de Compras 2023.

Según se muestra en el Cuadro No. 1, el presupuesto destinado a las adquisiciones de bienes y servicios programados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones para el año 2023, asciende a un monto de RD\$2,707,940,647.27 (dos mil setecientos siete millones novecientos cuarenta mil seiscientos cuarenta y siete pesos con 27/100) de los cuales para las adquisiciones de insumos médicos, medicamentos e insumos de laboratorio, material gastable, útiles de oficina, equipos médicos y mobiliarios de oficina se programó el 64.16%, mantenimiento y reparaciones menores en edificaciones un 3.64%; 28.63% para contrataciones de servicios, 0.14% y 3.43% para la contratación de consultorías basadas en la calidad de los servicios y servicios de consultoría respectivamente.

Cuadro No. 1: Resumen Plan de Compras Año 2023, por Objeto de la Contratación			
Objeto de la Contratación	Cantidad	Monto RD\$	% en Monto
Bienes	112	1,737,359,558.23	64.16%
Obras	2	98,621,128.21	3.64%
Contratación de Servicios	115	775,278,547.84	28.63%
Servicios: Consultoría Basada en la Calidad de los Servicios	4	3,900,714.00	0.14%
Servicios de Consultoría	4	92,780,699.00	3.43%
Total	237	2,707,940,647.27	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de las informaciones del PACC-2023.



El Cuadro siguiente muestra los procesos de compras clasificados por tipo de procedimiento de selección de la contratación.

Cuadro No. 2: Resumen Plan de Compras Año 2023, por Tipo de Procedimiento Selección de la Contratación			
Tipo de Procedimiento	Cantidad	Monto RD\$	% en Monto
Comparación de Precios	33	200,884,816.00	7.42%
Compras Menores	115	98,712,599.12	3.65%
Compras por debajo del Umbral	45	4,117,483.64	0.15%
Excepción - Bienes o servicios con exclusividad	3	293,757,943.08	10.85%
Excepción - Contratación de publicidad a través de medios de comunicación social	1	87,899,647.00	3.25%
Excepción - Obras científicas, técnicas, artísticas, o restauración de monumentos históricos	1	2,067,000.00	0.08%
Licitación Pública	39	2,020,501,158.43	74.61%
Total	237	2,707,940,647.27	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de las informaciones del PACC-2023.

VI. Información General de los procesos cargados en el Portal Transaccional.

1. Procesos de compras publicados por Modalidad de Compras.


Durante el trimestre octubre-diciembre año 2023, fueron publicados en el Portal de Compras Dominicanas la cantidad de 124 procesos. Estos procesos se distribuyen por modalidad como se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 3: Procesos Publicados en el Portal de Compras por Modalidad Oct/Dic 2023			
Estado	Cantidad	Monto RD\$	% en Monto
Comparación de Precio	13	54,386,647.86	17.64%
Compras Menores	47	51,139,966.08	16.59%
Por Debajo del Umbral	47	5,641,669.31	1.83%
Licitación Pública	3	48,595,000.00	15.77%
Por Excepción	13	116,931,631.88	37.94%
Subasta Inversa	1	31,540,000.00	10.23%
Total	124	308,234,915.13	100.00%

Fuente: Portal Transaccional de Compras Dominicanas para el MISPAS Oct./Dic 2023



Procesos cargados en el portal de Compras por Modalidad Trimestre Oct/Dic., Año 2023



La **modalidad Comparación de Precios**, fueron publicados 13 procesos de compras ascendente a la suma de suma de RD\$54,386,647.86 (cincuenta y cuatro millones trescientos ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y siete pesos con 86/100), destinados a la contratación de servicios para la implementación de un sistema administrativo y financiero, remozamiento de techos del Laboratorio de Alimentos en el Laboratorio Nacional Dr. Defilló, servicio de diagramación e impresión de materiales educativos, informativos y artículos promocionales y de apoyo para divulgación y publicidad de la salud, adquisición de insumos y materiales de promoción utilizados en la Ruta de la Salud, artículos ferreteros para garantizar el funcionamiento de las áreas comunes y dar respuesta a las unidades del MISPAS, entre otros.

El monto publicado por **Compras menores**, ascendió a RD\$51,139,966.08 (cincuenta y un millón ciento treinta y nueve mil novecientos sesenta y seis pesos con 08/100), (47 procesos de compras) destinados a la contratación de una empresa especializada, gestora de productos químicos peligrosos, para la gestión y descargo final de 17 garrafones de fosfato malation vencido, contratación de una firma consultora, externa, para servicio de escaneo de vulnerabilidad y auditoría de controles de seguridad de bases de datos del MISPAS, servicio de alquiler de salones para eventos y hospedajes, por un período de tres meses del año en curso, para ser utilizados en talleres, foros, mesas de trabajo, consejos ampliados, presentación de resultados o proyectos, reuniones ordinarias y extraordinarias, capacitaciones y actividades propias de la naturaleza de esta institución, adquisición de acondicionadores de aire para la puesta en funcionamiento del Nuevo Hogar Ángeles, entre otros.

La modalidad de compras **por debajo del umbral** refleja un monto RD\$5,641,669.31, destinado a: la adquisición de equipos tecnológicos para ser utilizados en la habilitación de un espacio físico al centro de atención psicológica "Centro de Contacto Cuida tu Salud Mental" (Computadora de escritorio, laptop, Router/access point, impresora multifuncional y teléfonos Voz/IP), equipos médicos para ser utilizados en el desarrollo de la Iniciativa Ruta de la Salud, cambia tu estilo de vida, contratación servicio de alojamiento en un hotel de la ciudad, por desmonte, para un (01) docente del Instituto de Servicio Público (INSP) de Francia, que estuvo impartiendo diferentes materias a funcionarios del MISPAS, que participan en la Maestría en Alta Gestión Pública en la PUCMM, adquisición de materiales eléctricos y afines, para ser utilizados en la reparación de una falla energética presentada en la Dirección Provincial de Barahona, entre otras adquisiciones



Los procesos de compras por **Licitación Pública Nacional**, ascendieron a un monto de RD\$48,595,000.00 (cuarenta y ocho millones quinientos noventa y cinco mil pesos con 00/100), destinado a la adquisición de furgones refrigerados para almacenar los insumos, medicamentos, vacunas y reactivos de distintas dependencias del MISPAS, adquisición de ambulancia de soporte vital básico, para ser utilizadas en las comunidades que en la actualidad no cuentan con la cobertura del 9.1.1, y Autobuses para ser utilizados en el MISPAS y la contratación de distribuidoras farmacéuticas para la dispensación de productos sanitarios y materiales de osteosíntesis a los beneficiarios de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo.

El monto publicado respecto a los procesos de compras **Por Excepción**, ascendió a RD\$116,931,631.88 (ciento dieciséis millones novecientos treinta y un mil seiscientos treinta y un pesos con 88/100), propuesto para la contratación de autobuses para dar servicios a los colaboradores del Ministerio de Salud Pública, contratación de servicios de publicidad, de televisión y radio para la promoción de diversos temas de salud a nivel nacional, mantenimiento y actualización de software de la plataforma de Monitoreo y Evaluación (PME) correspondiente al período 2023-2024, adquisición de Licencias para el Sistema de Gestión documental Ulticabinet, entre otras

Durante el trimestre en la modalidad de **Subasta Inversa**, refleja un monto de RD\$31,540,000.00 (treinta y un millón quinientos cuarenta mil pesos con 00/100), destinados a la adquisición de minibús, autobuses y motocicletas para ser utilizado por los inspectores, supervisores y técnicos trasladarse a las Provincias y Áreas de salud a nivel nacional.

2. Procesos de Compras Identificados en el PACC 2023.

En el cuadro siguiente se muestran la cantidad y monto de los procesos de compras colocados en el portal de compras dominicanas durante el trimestre octubre/diciembre y de estos, los que están contemplados en el PACC del año 2023.

Cuadro No. 4 Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas identificados en el PACC 2023 – Oct/Dic. 2023						
Mes	Totales de Procesos		Contemplado en el PACC			
	Cantidad	Monto	Si	RD\$	No	RD\$
Octubre	54	116,788,992.45	27	86,624,169.40	27	30,164,823.05
Noviembre	47	82,341,968.69	23	59,093,787.25	24	23,248,181.44
Diciembre	23	109,103,953.99	7	12,898,615.00	16	96,205,338.99
Total	124	308,234,915.13	57	158,616,571.65	67	149,618,343.48



3. Resumen de Compras Publicados por Estados del Proceso.

Los procesos de compras publicados al cierre del cuarto trimestre del 2023 se clasifican por estado, como sigue:

Cuadro No. 5: Compras Publicadas en el Portal por Estado del proceso – Oct/Dic., Año 2023			
Estado	Cantidad	Monto RD\$	% en Monto
Proceso adjudicado y celebrado	101	239,958,604.48	77.85%
Proceso cancelado	2	911,250.00	0.30%
Proceso con etapa Evaluación	0	0.00	0.00%
Proceso desierto	18	18,770,060.65	6.09%
Proceso publicado	3	48,595,000.00	15.77%
Total	124	308,234,915.13	100.00%

Los procesos de compras en estado de adjudicados y celebrados serán analizados en la sección VII de este informe. Los procesos **desiertos**, corresponden a procesos iniciados donde no hubo ofertas por parte de los proveedores. Los procesos en **etapa de evaluación y publicado**, podrían cambiar su estado en el transcurso del trimestre siguiente, esta información será reflejada en el informe correspondiente.

Del tercer trimestre del año 2023, quedaron 11 procesos en etapa de evaluación por valor de RD\$112,473,198.40 (ciento doce millones cuatrocientos setenta y tres mil novecientos noventa y ocho pesos con 40/100) y 02 publicados por valor de RD\$13,094,222.50 (trece millones noventa y cuatro mil doscientos veintidós pesos con 50/100), los cuales al finalizar el tercer trimestre cambiaron el estado en el Portal de Compras Dominicana de la siguiente manera:

Procesos Publicados en Trimestre julio/sept con cambio de Estado para el cuarto trimestre 2023			
Estado	Cantidad	Monto RD\$	% en Monto
Proceso adjudicado y celebrado	11	106,169,170.90	84.55%
Proceso desierto	2	19,398,250.00	15.45%
Total	13	125,567,420.90	100.00%



VII. Análisis de procesos de compras adjudicados y celebrados.

1. Identificación de las Compras en el Plan Anual de Compras 2023.


En el cuadro siguiente muestra la cantidad y monto de los procesos de compras adjudicados durante el cuarto trimestre y de estos, los que están contemplados en el plan de compras del año 2023.

Cuadro No.6 procesos Adjudicados identificados en el PACC Oct./Dic. 2023					
Oct-Dic.	Total, adjudicado	Contemplado en el PACC			
		Si	%	No	%
Cantidad	101	46	45.54%	55	54.46%
Monto RD\$	239,958,604.48	143,855,180.99	59.95%	96,103,423.49	40.05%

En el período evaluado, se adjudicaron 101 procesos de compras, de los cuales el 54.46% no fueron planificados en el PACC 2023. Es importante señalar, que los montos más relevantes corresponden a eventualidades ocurridas durante el trimestre que, por su impacto, su adquisición ha sido necesaria, tales como: Adquisición de insumos y equipos para ser utilizados en las labores de Ayuda Humanitaria, rescate, construcción y reconstrucción de las obras como consecuencia de los daños ocasionados por los torrenciales aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento provocados por el paso del fenómeno atmosférico a nivel nacional, amparados en los Decretos Núm. 585-23 y 553-23, Equipos y accesorios tecnológicos para habilitar las oficinas de Punto GOB, y la adquisición de bienes, equipos, materiales e insumos para la realización de actividades imprevistas.

2. Análisis de los Procesos de Compras Adjudicados por Rubro.

En el Gráfico siguiente se muestran los rubros de compras de mayor relevancia (por monto), durante el trimestre octubre/diciembre 2023:



En el Gráfico se refleja que el 20% del monto total de las compras, de acuerdo al rubro, del cuarto trimestre 2023, corresponden a la adquisición de vehículos de motor, en segundo lugar, se encuentra la adquisición de productos para el control de plagas con un 15.7%, en tercer lugar destinó a la contratación de servicio de publicidad, con un 14.4%, el cuarto lugar correspondió a la contratación de servicios de reproducción (5.0%) , el quinto lugar se destinó a la contratación de servicios transportes de pasajeros con un 4.1%. En los demás renglones se refleja un porcentaje total un 40.66% del monto total de las compras, abarca todos los demás rubros (45 rubros), que impactaron de manera menos significativa.

VIII. Medición de indicadores de uso del Sistema Nacional de Compras Públicas.

El Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) dispone de un Indicador y subindicadores que permiten realizar el monitoreo del cumplimiento de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, su modificación y las normas asociadas.

Estos indicadores muestran el uso del Portal Transaccional por parte de las instituciones, y permiten verificar el nivel de cumplimiento en las distintas etapas del proceso de compra. La medición de los mismos se realiza de forma trimestral con una calificación numérica que va de 0 a 100, como resultado de la suma de la ponderación de los diferentes sub indicadores.

Descripción:

Planificación de Compras: Mide que la institución haya realizado el proceso de planificación establecido en la normativa vigente para el año en curso a más tardar el 31 enero. Factor a medir: Publicación del plan anual de compras, a más tardar el 31 de enero de cada año. Ponderación 05 puntos.

Gestión Eficiente del PACC: Evalúa la correcta ejecución de las adquisiciones planificadas en el trimestre por las instituciones a través de su Plan Anual de Compras y Contrataciones y que todo lo convocado estén contemplado en alguna etapa del PACC del año en curso. Ponderación 15 puntos.

Publicación de Procesos: Mide que los procesos de compras sean publicados en el Portal Transaccional para cumplir con los principios de publicidad establecidos en la Ley 340-06 y su modificación. Factor a medir: Todos los procesos son publicados en el portal transaccional. Ponderación 15 puntos.

Gestión de Procesos: Este mide que los procesos de compras sean gestionados completamente en el Portal Transaccional, agotando cada fase en las fechas establecidas en el cronograma del proceso. Factor a medir: Porcentaje de procesos publicados que se encuentran en estado adjudicado, desierto, cancelado, según corresponda, al cumplirse la fecha estimada de adjudicación prevista en el cronograma. Ponderación 20 puntos.

Tiempo de Gestión Proceso: Mide que los procesos sean adjudicados según la fecha estimada de adjudicación establecida en el cronograma dentro de un plazo de gracia de tres (03) días. (Ponderación 15 puntos)

Administración de Contratos: Mide que los contratos se encuentren con el estado actualizado, con sus planes de entrega registrados y que son concluidos y/o cerrados, en las fechas establecidas en el




contrato, orden de compra u orden de servicio. El resultado de esta ponderación es 30 y responde a la sumatoria de los siguientes factores a medir:


- Porcentaje de los contratos/órdenes de compras que se encuentra en estado activo a la fecha estimada de suscripción y con fecha de inicio y fin cargados. Ponderación 10 puntos.
- Porcentaje de los contratos/órdenes de compra en estado activo/modificado que tienen su plan de entrega cargado. Ponderación 10 puntos.
- Porcentaje de los contratos/órdenes de compras que se encuentra en estado cerrado, rescindido al cumplirse la fecha de finalización del contrato. Ponderación 10 puntos.

Compras a MiPymes y Mujeres: Mide que se cumpla con las cuotas de compras a MiPymes y MiPymes lideradas por mujeres establecidas en la normativa de compras y del sector. Ponderación 20 puntos.

Más adelante se muestra el comportamiento de la medición del indicador y subindicadores de los procesos de compras trimestrales y el correspondiente a la puntuación estimada durante el trimestre octubre-diciembre 2023 del MISPAS, según lo estipulado por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP):

Cuarto Trimestre 2023





Nota: Estas dos imágenes responden fielmente al portal de Compras Dominicana (Pestaña SISCOMPRAS).



IX. Anexos

Anexo. 1. Consolidado Procesos de Compras Publicados en el Portal de Compras Dominicanas, Trimestre Octubre/Diciembre, Año 2023									
No.	Referencia	Descripción	Fecha Publicación	Fecha Presentación de la Oferta	Total Estimado RD\$	Contemplado en el PACC 2023		Estado	Tipo de Procedimiento
					307,564,915.13	Si 57	No 67		
1	MISPAS-CCC-CP-2023-0033	Contratación del servicio de implementación de un Sistema Administrativo Y Financiero para el Ministerio De Salud Pública Y Asistencia Social	2/10/2023	12/10/2023	5,100,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios
2	MISPAS-CCC-CP-2023-0034	Contratación de servicios de remozamiento del techo del Laboratorio De Alimentos en El Laboratorio Nacional Dr. Defilló	2/10/2023	10/10/2023	1,010,721.85		X	Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios
3	MISPAS-DAF-CM-2023-0205	Contratación Servicios de Consultorías. Relanzamiento Proceso MISPAS-DAF-CM-2023-0185.	3/10/2023	9/10/2023	1,300,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores



4	MISPAS-DAF-CM-2023-0206	Adquisición de piezas e insumos, para el Parque Vehicular del MISPAS, dirigido a MIPYMES (Relanzamiento del proceso MISPAS-DAF-CM-2023-0192)	3/10/2023	5/10/2023	872,743.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
5	MISPAS-UC-CD-2023-0164	Adquisición de alfombras	3/10/2023	3/10/2023	62,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
6	MISPAS-DAF-CM-2023-0210	Impresión de materiales y adquisición de artículos promocionales, dirigidos a MIPYMES	4/10/2023	6/10/2023	558,336.67		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
7	MISPAS-UC-CD-2023-0165	Adquisición de toners para impresora, dirigido a MIPYMES	4/10/2023	4/10/2023	19,187.66	X		Proceso desierto	Compras por Debajo del Umbral
8	MISPAS-DAF-CM-2023-0209	Contratación de servicio de refrigerio y almuerzo, dirigido a MIPYMES	5/10/2023	9/10/2023	545,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
9	MISPAS-UC-CD-2023-0167	Contratación servicio de hotel	6/10/2023	6/10/2023	205,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
10	MISPAS-CCC-CP-2023-0035	Adquisición de insecticida, mediante Acta 271-2023	9/10/2023	19/10/2023	3,300,000.00	X		Proceso desierto	Comparación de Precios
11	MISPAS-CCC-PEPU-2023-0006	Actualización y mantenimiento de software, planificación	9/10/2023	20/10/2023	4,100,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción
12	MISPAS-CCC-PEPU-2023-0007	Alquiler de un local para la Dirección Provincial de Salud en Jimaní	9/10/2023	19/10/2023	1,200,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción



13	MISPAS-UC-CD-2023-0168	Adquisición de toners para impresora, dirigido a MIPYMES, relanzamiento del Proceso MISPAS-UC-CD-2023-0165	9/10/2023	9/10/2023	19,187.66	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
14	MISPAS-DAF-CM-2023-0211	Adquisición de licencia, equipos y accesorios tecnológicos solicitado por la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, dirigido a MIPYMES	11/10/2023	13/10/2023	1,534,830.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
15	MISPAS-DAF-CM-2023-0212	Impresión de materiales para la Jornada de Vacunación Contra La Influenza Estacionaria, dirigido a MIPYMES	11/10/2023	13/10/2023	1,538,750.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
16	MISPAS-DAF-CM-2023-0213	Contratación de servicio de transporte para el MISPAS, dirigidos a MIPYMES Relanzamiento del Proceso MISPAS-CCC-CP-2023-0023	11/10/2023	13/10/2023	1,543,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
17	MISPAS-UC-CD-2023-0170	Adquisición de materiales eléctricos y afines, dirigido a MIPYMES.	11/10/2023	11/10/2023	85,313.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
18	MISPAS-CCC-CP-2023-0031	Contratación del servicio de diagramación e impresión de materiales educativos y artículos promocionales, dirigido a MIPYMES	12/10/2023	24/10/2023	5,082,434.93		X	Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios



19	MISPAS-CCC-CP-2023-0036	Adquisición de impresoras para las Dependencias del MISPAS	12/10/2023	24/10/2023	5,146,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios
20	MISPAS-DAF-CM-2023-0215	Contratación De Los Servicios De Consultorías. Relanzamiento Proceso MISPAS-DAF-CM-2023-0185	12/10/2023	18/10/2023	840,000.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
21	MISPAS-UC-CD-2023-0171	Adquisición de agua embotellada en botellas Reciclables. (Compras Verdes), dirigido a MIPYMES Mujer	12/10/2023	12/10/2023	32,520.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
22	MISPAS-DAF-CM-2023-0216	Contratación de empresa para la gestión y disposición final de químicos y productos vencidos. (Compras Verdes)	13/10/2023	19/10/2023	1,500,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
23	MISPAS-CCC-CP-2023-0037	Diagramación e impresión de materiales educativos y artículos promocionales, dirigido a MIPYMES	16/10/2023	26/10/2023	5,034,777.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios
24	MISPAS-CCC-CP-2023-0038	Impresión de materiales y artículos promocionales, dirigido a MIPYMES	16/10/2023	26/10/2023	5,137,388.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios



25	MISPAS-DAF-CM-2023-0214	Adquisición de insumos comestibles, solicitado mediante Oficios Mg-0205/2023-Comp Y Mg-0206/2023-Comp, suscrito Por El Sr. Hamlet R. Rodríguez C. Encargado De Almacén Material Gastable	16/10/2023	18/10/2023	550,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
26	MISPAS-DAF-CM-2023-0217	Adquisición De Licencias Y Softwares Para Diferentes Dependencias Del MISPAS, Dirigido A MiPymes	16/10/2023	19/10/2023	571,127.60		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
27	MISPAS-CCC-CP-2023-0039	Adquisición de artículos e insumos ferreteros y eléctricos	17/10/2023	27/10/2023	3,459,420.08	X		Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios
28	MISPAS-CCC-CP-2023-0040	Impresión de materiales y artículos promocionales, aprobado mediante Acta Núm. 286-2023, dirigido a MIPYMES	17/10/2023	27/10/2023	5,149,800.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios
29	MISPAS-CCC-CP-2023-0041	Diagramación e impresión de materiales educativos y artículos promocionales, aprobado mediante Núm. 287-2023 dirigido MIPYMES	17/10/2023	30/10/2023	5,007,420.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios
30	MISPAS-CCC-CP-2023-0042	Contratación del servicio de alquiler de equipos de impresión aprobado mediante Acta Núm. 288-2023	17/10/2023	30/10/2023	5,100,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios
31	MISPAS-CCC-CP-2023-0043	Adquisición De Equipos De Tecnología Para El MISPAS	17/10/2023	30/10/2023	3,171,050.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios



32	MISPAS-UC-CD-2023-0169	Contratación servicio de instalación Árbol De Navidad	17/10/2023	17/10/2023	200,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
33	MISPAS-UC-CD-2023-0173	Adquisición de bolígrafos, solicitado mediante oficio MG-0207/2023-Comp D/F 04/10/2023, suscrita por el Sr. Hamlet R. Rodríguez C, Encargado de Almacén Material Gastable; dirigido a MIPYMES	17/10/2023	17/10/2023	170,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
34	MISPAS-UC-CD-2023-0174	Contratación servicios de alojamiento	17/10/2023	17/10/2023	140,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
35	MISPAS-DAF-CM-2023-0219	Contratación servicio de escaneo de vulnerabilidad y auditoria de controles de seguridad de Base De Datos	18/10/2023	25/10/2023	1,400,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
36	MISPAS-DAF-CM-2023-0220	Contratación de salones de hotel con alojamientos para varias actividades, dirigido a MIPYMES Mujer	18/10/2023	23/10/2023	1,543,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
37	MISPAS-DAF-CM-2023-0221	Contratación de servicios de alquileres y montajes de eventos para varias actividades, dirigido MIPYMES	18/10/2023	23/10/2023	1,543,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores



38	MISPAS-DAF-CM-2023-0222	Contratación de servicios de refrigerios para varias actividades, dirigido MIPYMES	18/10/2023	23/10/2023	1,543,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
39	MISPAS-UC-CD-2023-0175	Contratación alquiler para cabina giratoria	18/10/2023	18/10/2023	105,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
40	MISPAS-DAF-CM-2023-0223	Relanzamiento adquisición de aire acondicionado, dirigido a MIPYMES, según oficio Dm-095 D/F 23/06/2023	19/10/2023	23/10/2023	337,680.00		X	Proceso desierto	Compras Menores
41	MISPAS-CCC-PEPU-2023-0008	Alquiler contenedor refrigerado para uso de almacenamiento medicamentos	20/10/2023	26/10/2023	1,200,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción
42	MISPAS-UC-CD-2023-0176	Adquisición de carpetas corporativa	20/10/2023	20/10/2023	25,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
43	MISPAS-UC-CD-2023-0177	Adquisición de gorros y cintillos Navideños, dirigido a MIPYMES Mujer	20/10/2023	20/10/2023	205,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
44	MISPAS-UC-CD-2023-0172	Adquisición de campana de extracción tipo hongo con servicio de instalación incluida y desmonte del existente, dirigido a MIPYMES	23/10/2023	23/10/2023	200,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral



45	MISPAS-UC-CD-2023-0166	Adquisición de desfibrilador externo	24/10/2023	24/10/2023	160,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
46	MISPAS-UC-CD-2023-0179	Servicio de impresión de libros Resumen Del Plan Estratégico Nacional De Salud 2030, dirigido a MIPYMES	24/10/2023	24/10/2023	200,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
47	MISPAS-CCC-CP-2023-0044	Compra e instalación de ascensor para la Dirección General de Epidemiología”	27/10/2023	10/11/2023	2,687,636.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Comparación de Precios
48	MISPAS-CCC-SI-2023-0007	Adquisición de minibús, autobuses y motocicletas	27/10/2023	9/11/2023	31,540,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Subasta Inversa
49	MISPAS-DAF-CM-2023-0228	Adquisición de artículos promocionales. Dirigido a MIPYMES	27/10/2023	1/11/2023	1,385,300.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
50	MISPAS-UC-CD-2023-0180	Contratación servicio de evaluación, reparación y mantenimiento de la prensa Offset Abdick 9920	27/10/2023	27/10/2023	190,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
51	MISPAS-DAF-CM-2023-0226	Adquisición de materiales educativos, informativos y artículos promocionales dirigido a MIPYMES	30/10/2023	1/11/2023	1,349,119.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores



52	MISPAS-DAF-CM-2023-0230	Contratación de los servicios de consultorías. Relanzamiento proceso MISPAS-DAF-CM-2023-0215	30/10/2023	1/11/2023	840,000.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
53	MISPAS-UC-CD-2023-0178	Adquisición De (2) Dos Juegos De Estribos Laterales, Toyota Land Cruiser Prado 2022 Con Servicio De Instalación Incluida, Dirigido A MIPYMES.	30/10/2023	30/10/2023	41,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
54	MISPAS-DAF-CM-2023-0225	Adquisición de materiales de impresión, dirigido a MIPYMES	31/10/2023	2/11/2023	1,008,250.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
55	MISPAS-CCC-PEPB-2023-0018	Servicio publicitario a través de periódico.	1/11/2023	1/11/2023	27,335.88		X	Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción
56	MISPAS-DAF-CM-2023-0231	“Contratación de Servicios de Transporte para varias actividades del MISPAS”, dirigidos a MIPYMES”	1/11/2023	3/11/2023	800,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
57	MISPAS-DAF-CM-2023-0233	Adquisición de Equipos Tecnológicos, dirigido a MIPYMES.	1/11/2023	3/11/2023	940,542.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
58	MISPAS-CCC-PEPB-2023-0015	Contratación servicio de publicidad a través de radio.	2/11/2023	2/11/2023	8,265,900.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción
59	MISPAS-DAF-CM-2023-0232	Contratación servicio de asistencia técnica	2/11/2023	7/11/2023	1,500,000.00	X		Proceso desierto	Compras Menores



60	MISPAS-CCC-PEPB-2023-0017	Contratación servicio de publicidad a través de programa especial.	3/11/2023	3/11/2023	2,714,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción
61	MISPAS-DAF-CM-2023-0235	Adquisición de insumos comestibles; dirigido a MIPYMES	7/11/2023	9/11/2023	1,543,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
62	MISPAS-DAF-CM-2023-0207	Adquisición De materiales de impresión, dirigido a MIPYMES	8/11/2023	10/11/2023	1,391,951.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
63	MISPAS-DAF-CM-2023-0238	Adquisición de Materiales Desechables e Insumos de Limpieza; Dirigido a MIPYMES	8/11/2023	10/11/2023	1,409,500.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
64	MISPAS-UC-CD-2023-0183	Adquisición agua embotellada reciclable. Requerido por el Departamento de Material Gastable, mediante oficio No. MG-0216/2023-COMP fechado 12/10/2023, suscrito por el Sr. Hamlet R. Rodríguez C., Encargado	8/11/2023	8/11/2023	120,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
65	MISPAS-CCC-PEPB-2023-0014	Contratación servicio de publicidad a través de medios televisión.	9/11/2023	9/11/2023	14,030,200.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción
66	MISPAS-DAF-CM-2023-0224	Adquisición de artículos variados del MISPAS, dirigido a MIPYMES	9/11/2023	14/11/2023	1,022,582.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
67	MISPAS-DAF-CM-2023-0234	Contratación de Servicios Profesionales para Scrum Master.	9/11/2023	13/11/2023	1,500,000.00		X	Proceso desierto	Compras Menores
68	MISPAS-DAF-CM-2023-0236	Relanzamiento adquisición de aire acondicionado, dirigido a MIPYMES, según	9/11/2023	13/11/2023	337,680.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores



		oficio DM-095 d/f 23/06/2023							
69	MISPAS-UC-CD- 2023-0185	Adquisición de agua destilada	10/11/2023	10/11/2023	77,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
70	MISPAS-UC-CD- 2023-0186	Adquisición de Licencias Informáticas, Dirigido A MIPYMES	10/11/2023	13/11/2023	72,540.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
71	MISPAS-UC-CD- 2023-0187	Relanzamiento de insumos desechables, según oficio MG-0122/2023-COMP d/f 10/07/2023, suscrito por el Sr. Hamlet R. Rodríguez C. Encargado de Almacén Material Gastable	10/11/2023	13/11/2023	124,500.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
72	MISPAS-CCC- PEPB-2023-0016	Contratación servicio de publicidad a través de WEB	13/11/2023	13/11/2023	3,257,980.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción
73	MISPAS-DAF-CM- 2023-0242	Adquisición de Equipos Tecnológicos, dirigido a MIPYMES	13/11/2023	15/11/2023	449,650.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
74	MISPAS-DAF-CM- 2023-0239	Contratación servicio de asistencia técnica. Relanzamiento proceso MISPAS-DAF-CM-2023- 0232.	14/11/2023	22/11/2023	1,500,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores



75	MISPAS-DAF-CM-2023-0240	Adquisición de equipos electrónicos e informáticos, Dirigido a MIPYMES	14/11/2023	16/11/2023	1,314,500.00	X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
76	MISPAS-DAF-CM-2023-0241	Adquisición de Espectrofotómetros	14/11/2023	17/11/2023	1,003,300.00	X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
77	MISPAS-DAF-CM-2023-0243	Servicio de capacitación de "Contratación de V Curso Interamericano sobre Gestión de Proyectos bajo la Metodología de Marco Lógico y Construcción de Indicadores Orientados a los Resultados y XII Congreso	14/11/2023	16/11/2023	643,500.00	X	Proceso cancelado	Compras Menores
78	MISPAS-UC-CD-2023-0181	Adquisición de Astatos, Mural y Letreros Acrílicos, dirigido a MIPYMES	14/11/2023	15/11/2023	166,144.00	X	Proceso desierto	Compras por Debajo del Umbral
79	MISPAS-UC-CD-2023-0188	Participación taller en el Summit de Dirección de proyectos para el sector gobierno 2023: Proyectizando el sector gubernamental.	15/11/2023	15/11/2023	76,950.00	X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
80	MISPAS-UC-CD-2023-0189	Adquisición de ejemplares de libros	15/11/2023	15/11/2023	150,000.00	X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral



81	MISPAS-UC-CD-2023-0190	Adquisición de toner, Dirigido a MiPymes	17/11/2023	17/11/2023	40,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
82	MISPAS-UC-CD-2023-0182	Contratación servicios de mantenimiento y/o reparación de vehículos	20/11/2023	20/11/2023	120,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
83	MISPAS-UC-CD-2023-0192	Adquisición de volantes y afiches con tema de Dengue; Dirigido a MiPymes	20/11/2023	20/11/2023	204,800.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
84	MISPAS-CCC-LPN-2023-0018	Contratación de distribuidoras farmacéuticas	21/11/2023	23/1/2024	10,000,000.00		X	Proceso publicado	Licitación Pública Nacional
85	MISPAS-DAF-CM-2023-0245	Adquisición De Materiales De Impresión, Dirigido A MIPYMES	21/11/2023	23/11/2023	1,391,951.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
86	MISPAS-DAF-CM-2023-0247	Adquisición De Papel Ecoeficiente/Reciclable Y Papel De Hilo	21/11/2023	23/11/2023	1,542,200.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
87	MISPAS-DAF-CM-2023-0248	Contratación curso de oratoria, dirigido a MIPYMES	21/11/2023	23/11/2023	267,750.00		X	Proceso cancelado	Compras Menores
88	MISPAS-DAF-CM-2023-0249	Contratación De Servicio De Congreso	21/11/2023	23/11/2023	643,500.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
89	MISPAS-DAF-CM-2023-0250	Contratación de Servicios Profesionales para Scrum Master.	21/11/2023	23/11/2023	1,500,000.00		X	Proceso desierto	Compras Menores
90	MISPAS-UC-CD-2023-0193	Adquisición de material gastable de oficina; Dirigido a MIPYMES	21/11/2023	21/11/2023	199,850.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral



91	MISPAS-DAF-CM-2023-0251	Adquisición De Equipos Tecnológicos Para Varias Áreas Del MISPAS, Dirigido a MIPYMES	22/11/2023	24/11/2023	962,833.56		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
92	MISPAS-DAF-CM-2023-0253	Adquisición de insumos de oficina, dirigido a MIPYMES	23/11/2023	28/11/2023	1,528,093.25	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
93	MISPAS-CCC-PEPU-2023-0009	Adquisición de Licencias para el Sistema de Gestión documental Ulticabinet	23/11/2023	30/11/2023	10,350,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción
94	MISPAS-DAF-CM-2023-0255	Adquisición De Materiales De Impresión, Dirigido AMIPYMES. Relanzamiento Proceso MISPAS-DAF-CM-2023-0245	24/11/2023	28/11/2023	1,391,951.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
95	MISPAS-UC-CD-2023-0194	Adquisición de sesenta T-shirt, Dirigido a MIPYMES	24/11/2023	24/11/2023	21,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
96	MISPAS-DAF-CM-2023-0229	Adquisición De Artículos Promocionales. Dirigido a MIPYMES	28/11/2023	30/11/2023	266,400.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
97	MISPAS-DAF-CM-2023-0252	Contratación servicios de diagramación e impresión de materiales educativos e informativos y artículos promocionales dirigido a MIPYMES	28/11/2023	1/12/2023	1,535,900.00	X		Proceso desierto	Compras Menores
98	MISPAS-CCC-PEPB-2023-0019	Contratación de publicidad a través de medios de comunicación social	30/11/2023	30/11/2023	5,439,800.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción
99	MISPAS-DAF-CM-2023-0254	Adquisición De Artículos E Impresión De Materiales, Dirigido A MIPYMES	30/11/2023	4/12/2023	237,846.00		X	Proceso desierto	Compras Menores
100	MISPAS-UC-CD-2023-0184	Relanzamiento de adquisición de nevera, dirigido a MIPYMES	30/11/2023	30/11/2023	54,339.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral



101	MISPAS-UC-CD-2023-0199	Contratación de capacitación del III Seminario sobre Gestión de Riesgos y Control en las Contrataciones Públicas.	30/11/2023	30/11/2023	205,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
102	MISPAS-CCC-LPN-2023-0019	Adquisición de Furgones Refrigerados, Aprobado mediante Acta 335-2023	4/12/2023	30/1/2024	8,390,000.00		X	Proceso publicado	Licitación Pública Nacional
103	MISPAS-DAF-CM-2023-0257	Adquisición de papel ecoeficiente/reciclable y papel de hilo	4/12/2023	6/12/2023	1,542,200.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
104	MISPAS-UC-CD-2023-0200	Contratación de servicio de grúa para el MISPAS, dirigido a MIPYME	5/12/2023	5/12/2023	205,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
105	MISPAS-UC-CD-2023-0198	Adquisición De Bulto Personalizado, Dirigidos A MIPYMES	6/12/2023	6/12/2023	65,667.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
106	MISPAS-UC-CD-2023-0201	Servicio de alquiler de materiales, dirigido a MiPymes, Requerido por el Viceministerio de Salud Colectiva, mediante oficio VMSC-DESP-1272-2023 fechado el 28/11/2023, suscrito por el Dr. Eladio Pérez	6/12/2023	6/12/2023	150,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
107	MISPAS-UC-CD-2023-0203	Adquisición de impresora multifuncional, dirigido a MIPYMES	6/12/2023	6/12/2023	25,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
108	MISPAS-MAE-PEEN-2023-0003	Adquisición De Insumos Y Equipos Para Ser Utilizados En Las Labores De Ayuda Humanitaria, Amparado En El Decreto Núm. 585-23	7/12/2023	12/12/2023	45,134,964.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción



109	MISPAS-UC-CD-2023-0195	Servicio de reparación de vehículos	7/12/2023	7/12/2023	205,000.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
110	MISPAS-UC-CD-2023-0202	Adquisición De Artículos Promocionales, Dirigido A MIPYMES	8/12/2023	8/12/2023	65,100.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
111	MISPAS-MAE-PEEN-2023-0004	Servicio de publicidad.	11/12/2023	12/12/2023	10,788,327.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción
112	MISPAS-MAE-PEUR-2023-0001	Contratación De Autobuses Para Brindar El Servicio De Transporte A Los Colaboradores Del MISPAS	11/12/2023	14/12/2023	10,423,125.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Procesos de Excepción
113	MISPAS-UC-CD-2023-0204	Servicio de alojamiento para 3 docentes	11/12/2023	12/12/2023	204,999.99		X	Proceso desierto	Compras por Debajo del Umbral
114	MISPAS-UC-CD-2023-0196	Adquisición de placas de reconocimiento	12/12/2023	12/12/2023	15,000.00		X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
115	MISPAS-UC-CD-2023-0197	Adquisición De Repuestos Para Vehículos, Dirigido A MIPYMES	13/12/2023	13/12/2023	201,721.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
116	MISPAS-UC-CD-2023-0205	Adquisición de Tóner, dirigido a MIPYMES.	13/12/2023	13/12/2023	30,600.00	X		Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
117	MISPAS-UC-CD-2023-0206	Adquisición de alfombras	13/12/2023	14/12/2023	62,000.00		X	Proceso desierto	Compras por Debajo del Umbral




118	MISPAS-UC-CD-2023-0208	Contratación de servicio de animación audio visual	14/12/2023	14/12/2023	192,000.00	X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
119	MISPAS-UC-CD-2023-0209	Contratación de servicio de refrigerios	14/12/2023	14/12/2023	205,750.00	X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
120	MISPAS-UC-CD-2023-0207	Compra de Equipos electrónico (Control de Acceso)	15/12/2023	15/12/2023	60,500.00	X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
121	MISPAS-UC-CD-2023-0210	Adquisición de alfombras Dirigido a MIPYMES Mujeres	15/12/2023	15/12/2023	62,000.00	X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
122	MISPAS-UC-CD-2023-0211	Contratación Sección de Coaching	15/12/2023	15/12/2023	200,000.00	X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras por Debajo del Umbral
123	MISPAS-CCC-LPN-2023-0020	Adquisición de Ambulancia de Soporte Vital Básico y Autobuses, aprobado mediante Acta Núm. 373-2023	19/12/2023	7/2/2024	30,205,000.00	X	Proceso publicado	Licitación Pública Nacional
124	MISPAS-DAF-CM-2023-0246	Adquisición De Compresores Inverter, Dirigido A MIPYMES.	20/11/2023	22/11/2023	670,000.00	X	Proceso adjudicado y celebrado	Compras Menores
124	Total Procedimientos Oct/Dic 2023				308,234,915.13			

Portal de Compras Dominicanas, trimestre octubre – diciembre 2023



Anexo 2: Procedimientos de Compras por Rubro Publicados en el Portal de Compras durante el trimestre Oct/Dic. 2023			
Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Monto en RD\$	%
	Total, General	308,234,915.12	100%
25100000	Vehículos de motor	61,745,000.00	20.0%
10190000	Productos para el control de plagas	48,434,964.00	15.7%
82100000	Publicidad	44,523,542.88	14.4%
82120000	Servicios de reproducción	15,429,102.67	5.0%
78110000	Transporte de pasajeros	12,766,125.00	4.1%
43230000	Software	10,993,667.60	3.6%
81110000	Servicios informáticos	10,600,000.00	3.4%
73150000	Servicios de apoyo a la fabricación	10,219,822.93	3.3%
85120000	Práctica médica	10,000,000.00	3.2%
80100000	Servicios de asesoría de gestión	8,980,000.00	2.9%
43210000	Equipo informático y accesorios	8,899,025.56	2.9%
24130000	Refrigeración industrial	8,390,000.00	2.7%
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	6,217,225.32	2.0%
53140000	Fuentes y accesorios de costura	5,149,800.00	1.7%
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética	4,994,250.08	1.6%
44120000	Suministros de oficina	3,596,793.25	1.2%
43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos	3,171,050.00	1.0%
24100000	Maquinaria y equipo para manejo de materiales	2,892,636.00	0.9%
12170000	Colorantes	2,783,902.00	0.9%
90100000	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	2,293,750.00	0.7%
50200000	Bebidas	2,245,520.00	0.7%
90110000	Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros	2,092,999.99	0.7%
86100000	Formación profesional	2,036,700.00	0.7%
80140000	Comercialización y distribución	1,885,000.00	0.6%
60120000	Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades	1,861,608.00	0.6%
52150000	Utensilios de cocina domésticos	1,588,339.00	0.5%
14110000	Productos de papel	1,542,200.00	0.5%
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	1,538,401.85	0.5%
76120000	Eliminación y tratamiento de desechos	1,500,000.00	0.5%
53120000	Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches	1,385,300.00	0.4%
78130000	Almacenaje	1,200,000.00	0.4%
80130000	Servicios inmobiliarios	1,200,000.00	0.4%
52140000	Aparatos electrodomésticos	1,022,582.00	0.3%



41110000	Instrumentos de medida, observación y ensayo	1,003,300.00	0.3%
23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales	872,743.00	0.3%
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire	739,401.00	0.2%
40150000	Bombas y compresores industriales	670,000.00	0.2%
78180000	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	325,000.00	0.1%
53100000	Ropa	226,000.00	0.1%
86110000	Sistemas educativos alternativos	200,000.00	0.1%
44110000	Accesorios de oficina y escritorio	199,850.00	0.1%
42170000	Productos para los servicios médicos de urgencias y campo	160,000.00	0.1%
60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros	150,000.00	0.0%
30160000	Materiales de acabado de interiores	124,000.00	0.0%
82130000	Servicios fotográficos	105,000.00	0.0%
26120000	Alambres, cables y arneses	85,313.00	0.0%
12350000	Compuestos y mezclas	77,000.00	0.0%
52100000	Revestimientos de suelos	62,000.00	0.0%
25170000	Componentes y sistemas de transporte	41,000.00	0.0%
49100000	Coleccionables y condecoraciones	15,000.00	0.0%



Anexo 3: Procedimientos de Compras Adjudicados por Rubro Publicados en el Portal de Compras durante el Trimestre Oct/Dic., Año 2023			
Rubro Del Proceso	Descripción Rubro	Monto en RD\$	%
	Total, General	239,958,604.47	100.00%
10190000	Productos para el control de plagas	45,134,964.00	18.81%
12350000	Compuestos y mezclas	77,000.00	0.03%
14110000	Productos de papel	1,542,200.00	0.64%
23150000	Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales	872,743.00	0.36%
24100000	Maquinaria y equipo para manejo de materiales	2,892,636.00	1.21%
25100000	Vehículos de motor	31,540,000.00	13.14%
25170000	Componentes y sistemas de transporte	41,000.00	0.02%
26110000	Baterías y generadores y transmisión de energía cinética	4,994,250.08	2.08%
26120000	Alambres, cables y arneses	85,313.00	0.04%
30160000	Materiales de acabado de interiores	62,000.00	0.03%
40100000	Calefacción, ventilación y circulación del aire	401,721.00	0.17%
40150000	Bombas y compresores industriales	670,000.00	0.28%
41110000	Instrumentos de medida, observación y ensayo	1,003,300.00	0.42%
42170000	Productos para los servicios médicos de urgencias y campo	160,000.00	0.07%
43210000	Equipo informático y accesorios	8,899,025.56	3.71%
43220000	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos	3,171,050.00	1.32%
43230000	Software	10,993,667.60	4.58%
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina	5,189,787.66	2.16%
44110000	Accesorios de oficina y escritorio	199,850.00	0.08%
44120000	Suministros de oficina	2,054,593.25	0.86%
49100000	Coleccionables y condecoraciones	15,000.00	0.01%
50200000	Bebidas	2,245,520.00	0.94%
52100000	Revestimientos de suelos	62,000.00	0.03%
52140000	Aparatos electrodomésticos	1,022,582.00	0.43%
52150000	Utensilios de cocina domésticos	1,588,339.00	0.66%
53100000	Ropa	226,000.00	0.09%



53120000	Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches	1,385,300.00	0.58%
53140000	Fuentes y accesorios de costura	5,149,800.00	2.15%
60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros	150,000.00	0.06%
60120000	Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades	65,667.00	0.03%
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones	1,538,401.85	0.64%
73150000	Servicios de apoyo a la fabricación	10,219,822.93	4.26%
76120000	Eliminación y tratamiento de desechos	1,500,000.00	0.63%
78110000	Transporte de pasajeros	12,766,125.00	5.32%
78130000	Almacenaje	1,200,000.00	0.50%
78180000	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes	325,000.00	0.14%
80100000	Servicios de asesoría de gestión	2,800,000.00	1.17%
80130000	Servicios inmobiliarios	1,200,000.00	0.50%
80140000	Comercialización y distribución	1,885,000.00	0.79%
81110000	Servicios informáticos	10,600,000.00	4.42%
82100000	Publicidad	44,523,542.88	18.55%
82120000	Servicios de reproducción	13,893,202.67	5.79%
82130000	Servicios fotográficos	105,000.00	0.04%
86100000	Formación profesional	1,125,450.00	0.47%
86110000	Sistemas educativos alternativos	200,000.00	0.08%
90100000	Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)	2,293,750.00	0.96%
90110000	Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros	1,888,000.00	0.79%



X. Glosario

- **Compras Menores:** Consiste en realizar las compras y contrataciones de bienes y servicios bajo un procedimiento simplificado, que permita eficientizar las compras sin vulnerar los principios establecidos en la ley.
- **Compras por debajo del Umbral:** Este proceso consiste en atender las necesidades de compras y contrataciones pequeñas de bienes y servicios requeridos de manera cotidiana, siendo su umbral posicionado justo debajo del umbral de Compras Menores.
- **Compras por excepción:** Los procedimientos por Excepción van destinados a cubrir situaciones imprevisibles, emergencias y demás necesidades excepcionales descritas en la normativa de compras vigentes.
- **Proceso publicado:** Proceso con fase para presentación de ofertas vigente.
- **Proceso con etapa cerrada:** Proceso con fase para presentación de oferta cerrada.
- **Proceso adjudicado y celebrado:** Proceso adjudicado con fase para presentación de ofertas cerradas.
- **Proceso desierto:** Proceso declarado desierto con fase para presentación de ofertas cerradas.
- **Proceso suspendido:** Proceso suspendido por la institución o el Órgano Rector.
- **Proceso cancelado:** Proceso cancelado por la institución.
- **Rubros:** Conjunto de artículos de consumo de una misma categoría o son agrupados de acuerdo a la actividad para que se usa





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

SALUD PÚBLICA